

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 08.11.2016.

D) Ugovori o javnoj nabavi:

R. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora/ nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor (*i podizvoditelja ako ga ima)	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 08.11.2016.
1	Ev-3/10 VV	Izmjene i dopune PPU grada Nove Gradiške	N-02-V-113427-080410	Otvoreni postupak	07.04.10	202.950,00	30/15 dana od dana usvajanja potrebnih dokumenata	Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.	30.01.15	206.250,00
2	Ev-4/10 MV	Izrada projekata vodovoda i kanalizacije u gradu Nova Gradiška	N-16-M-120737-260510	Otvoreni postupak	23.08.10	141.450,00	45 dana od dana izdavanja potrebnog dokumenta	Arka 96 d.o.o., Institut IGH d.d., Kaprojekt d.o.o.	20.11.12	141.450,00
3	Ev-5/10 MV	Izrada DPU "Centar V"	N-16-M-130788-110810	Otvoreni postupak	25.10.10	73.800,0	120 dana	Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.	02.10.12	74.280,00
4	Ev-5/11 VV	Opskrba plinom	N-02-V-100299-030112	Pregovarački postupak bez prethodne objave	09.03.12	449.621,54	31.12.2012	Plin-projekt d.o.o.	22.01.13	236.622,53
5	Ev-2/12 MV	Održavanje poslovnih aplikacija i PC programska rješenja za vođenje proračunskog računovodstva i za rad na lokalnoj PC mreži, te aplikacije za pet proračunskih korisnika	2012/S 015-0005459	Pregovarački postupak bez prethodne objave	10.07.12	162.000,00	31.12.2012	Libusoft Cicom d.o.o.	17.04.13	162.921,00
6	Ev-3/12 MV	Dodatni radovi na rekonstrukciji zgrade Gradskog muzeja	2012/S 015-0048913	Pregovarački postupak bez prethodne objave	07.08.12	999.785,00	-	Doln d.o.o.	28.08.14	1.006.317,45

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 08.11.2016.

R. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora/ nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor (*i podizvođitelja ako ga ima)	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 08.11.2016.
7	Ev-4/12 MV	Rekonstrukcija društvenog doma Mala	2012/S 002-0059525	Otvoreni postupak	19.11.12	650.274,35		Vukojević-gradnja d.o.o.	26.10.15	568.899,25
8	Ev-6/12 MV	Održavanje računalnih programa iz Sustava Poslovnih Informacija (SPI)	2012/S 015-0094650	Pregovarački bez prethodne objave	04.01.13	233.073,00	Do 31.12.2013.	Libusoft Cicom d.o.o.	17.04.14	218.938,75
9	Ev-7/12 MV	Opskrba plinom	2012/S 002-0086549	Otvoreni postupak	31.12.12	471.695,14	Do 31.12.2013.	Plin-projekt d.o.o.	17.01.14	449.635,38
10	Ev-1/13 VV	Investicijski kredit za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ulaganje u Razvojnu agenciju: izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u Industrijskom parku	2013/S 002-0000466	Otvoreni postupak	02.12.13	3.790.464,89	10 g. Od početka otplate	Zagrebačka banka d.d.		1.511.454,95
11	Ev-3/13 MV	Opskrba plinom u 2014. godini	2013/S 002-0100256	Otvoreni postupak	07.02.14	339.613,66	01.03.-31.12.14.	Prvo plinarsko društvo d.o.o.	23.02.15	260.926,58
12	Ev-1/14 MV	Opskrba plinom u 2014.g. Do promjene opskrbljivača	2014/S 015-0004383	Pregovarački	10.02.14	158.667,54	01.01.-01.03.2014.	Plin-Projekt d.o.o.	25.03.14	127.362,64

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 08.11.2016.

R. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora/ nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor (*i podizvoditelja ako ga ima)	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 08.11.2016.
13	Ev-2/14 MV	Izgradnja nogostupa Gajeva sjever	2014/S 002-0011919	Otvoreni postupak	19.05.14	456.564,91	3 mjeseca od uvođenja u posao	Građenje Rašić d.o.o.	22.10.14	378.669,87
14	Ev-3/14 MV	Obnova zgrada dječjeg vrtića u Novoj Gradiški	2014/S 002-0011309	Otvoreni postupak	22.07.14	3.928.051,12	8 mjeseci od uvođenja u posao	Vukojević gradnja d.o.o.	14.12.15	3.926.504,50
15	Ev-4/14 MV	Izgradnja kružnog toka Urije	2014/S 002-0038004	Otvoreni postupak	02.10.14	700.961,38	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Osijek-Koteks d.d.	05.05.15	199.691,09
16	Ev-5/14 MV	Rekonstrukcija društvenog doma Mala-dio	2014/S 002-0048091	Otvoreni postupak	30.12.14	813.092,69	3 mj od uvođenja u posao	Vukojević gradnja d.o.o.	16.12.15	806.244,90
17	Ev-8/14 MV	Obnova ovojnice i zamjena stolarije na zgradi gradske uprave u Novoj Gradiški	2014/S 002-0057807	Otvoreni postupak	20.01.15	1.547.513,88	90 kalend.dana od uvođenja u posao	Kala d.o.o.	25.11.15	1.477.349,85
18	Ev-2/15 MV	Radovi unutarnjeg uređenja i vanjskog stubišta zgrade Gradskog muzeja-drugi postupak	2015/S 002-0028654	Otvoreni postupak	06.10.15	2.542.695,44	30.06.17	Doln d.o.o./ Podizvoditelji: Elcom (Zapolje), Extra plin d.o.o. (N.Gradiška), Stolarija Sokolovac (Požega), Vuksan d.o.o. (V.Gorica), Parketarsko zanatska radnja I.Lukačević		2.187.965,46

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 08.11.2016.

R. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora/ nabave	Broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor (*i podizvođač ako ga ima)	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora do 08.11.2016.
19	Ev-3/15 MV	Opskrba električnom energijom za gradsku upravu	2015/S 002-0035199	Otvoreni postupak	30.12.15	173.188,88	Do 31.1.17	RWE Energija d.o.o.		91.229,24

***Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog:**

1. Kod ugovora pod rednim brojevima 1. i 3. u tablici I) Ugovori o javnoj nabavi, konačni iznos plaćenog temeljem ugovora je veći stoga što je tijekom izvršenja ugovora došlo do promjene stope PDV-a (sa 23% na 25%). Ugovoreni iznos bez PDV-a je ostao isti tj. plaćeno je točno koliko je ugovoreno.

2. Kod ugovora pod rednim brojem 5. u tablici I) Ugovori o javnoj nabavi, konačni iznos plaćenog temeljem ugovora je veći za 0,57 % stoga što je u okviru ugovora zatražena dodatna edukacija službenika za korištenje programa.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 08.11.2016.

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma:

R.br	Okvirni sporazumi	REDNI BROJ/ PREDMET UGOVORA/NABAVE	EVIDENCIJSKI BR. NABAVE	BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA OS /UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG OS/UGOVORA	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN OS/ UGOVOR	PONUĐITELJ S KOJIM JE SKLOPLJEN OS/ UGOVOR (*i podizvođitelj)	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS/ UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS/ UGOVORA
1	Okvirni sporazum (OS)	1 Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/10 VV	N-02-V-136483-290910	Otvoreni postupak	08.12.2010.	2.962.930,84	4 godine	HEP-Opskrba d.o.o.	19.02.15	2.776.411,12
	Ugovori sklopljeni temeljem OS	1.1. Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/10 VV	-	-	05.01.2011	727.769,89	31.12.2011	HEP-Opskrba d.o.o.	23.01.12	716.155,56
		1.2. Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/10 VV	-	-	30.01.2012	667.250,95	31.12.2012	HEP-Opskrba d.o.o.	29.01.13	671.790,45
		1.3. Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/10 VV	-	-	28.12.2012	631.251,96	31.12.2013	HEP-Opskrba d.o.o.	24.01.14	650.282,36
		1.4. Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/10 VV	-	-	23.12.2013	685.068,55	31.12.14	HEP-Opskrba d.o.o.	19.02.15	738.182,75
2	Okvirni sporazum (OS)	1 Električna energija za Gradsku upravu	Ev-4/11 VV	N-02-V-100299-030112	Otvoreni postupak	13.02.2012	494.346,43	4 godine	HEP-Opskrba d.o.o.	23.02.16	614.755,39
	Ugovori sklopljeni temeljem OS	1.1 Električna energija za Gradsku upravu	Ev-4/11 VV	-	-	21.02.2012	123.586,60	01.03.12. - 28.02.13	HEP-Opskrba d.o.o	21.03.13	100.592,98
		1.2 Električna energija za Gradsku upravu	Ev-4/11 VV	-	-	01.03.2013	136.891,89	01.03.13. - 31.12.13	HEP-Opskrba d.o.o	21.01.14	146.175,04
		1.3 Električna energija za Gradsku upravu	Ev-4/11 VV	-	-	23.12.2013	176.594,66	01.01.- 31.12.14.	HEP-Opskrba d.o.o	26.01.15	165.109,63
		1.4 Električna energija za Gradsku upravu	Ev-4/11 VV	-	-	30.12.14	199.175,58	01.01.15.- 01.02.16.	HEP-Opskrba d.o.o	23.02.16	202.877,74

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 08.11.2016.

R.br	Okvirni sporazumi	REDNI BROJ/ PREDMET UGOVORA/NABAVE	EVIDENCIJSKI BR. NABAVE	BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA OS /UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG OS/UGOVORA	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN OS/ UGOVOR	PONUĐITELJ S KOJIM JE SKLOPLJEN OS/ UGOVOR (*i podizvođitelj)	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS/ UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS/ UGOVORA
3	Okvirni sporazum (OS)	1 Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/14 MV	2014/S 002-0054782	Otvoreni postupak	16.01.2015	1.145.200,00	24 mjeseca	Proenergy d.o.o.		859.958,25
	Ugovori sklopljeni temeljem OS	1.1. Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/14 MV	-	-	16.01.15	572.600,00	01.02.15.-31.01.16	Proenergy d.o.o.	16.02.16	550.538,80
		1.2. Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu	Ev-6/14 MV	-	-	-	22.12.15	572600	01.02.16.-31.01.17	Proenergy d.o.o.	

***Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog:**

- Kod okvirnog sporazuma pod rednim brojem 2. Električna energija za gradsku upravu Ev-4/11 VV kod izvršenja ugovora pod rednim brojem 1.4.** konačni iznos plaćenog temeljem ugovora je veći za 3.702,16 kn tj. 1,85% od ugovorenog stoga što je uz ugovor koji je imao trajati 12 mjeseci sklopljen aneks kojim se produžilo trajanje istog ugovora za još jedan mjesec. Budući je povodom izjavljene žalbe u postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom postalo izvjesno da se ugovor s novim opskrbljivačem električne energije (RWE Energija d.o.o.; vidi ugovor pod r.br.28.) neće moći zaključiti u planirano vrijeme, to se sklapanjem aneksa ugovoru osigurala opskrba do okončanja žalbenog postupka i sklapanja novog ugovora.