



3.a

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa:363-02/20-01/15
Ur. broj:2178/15-05-01-21-04
U Novoj Gradiški, 11. studeni 2021.

Gradonačelniku Grada Nova Gradiška
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu na 25. sjednici održanoj 26. studenog 2020. donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. kalendarsku godinu.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarstvu (NN 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19. - nevažećim od 1. kolovoza 2021.) , sastavni dio ovog Programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/2021) je u članku 179. odredio:

„ (1) Obveza plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), koja je određena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja je donesena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, koje sadrži opis provedenih aktivnosti iz Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, podatke o financijskom izvršenju i izvoru financiranja po pojedinoj aktivnosti. podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu.

(3) Obveza iz stavka 2. ovoga članka traje do prestanka obveze iz stavka 1. ovoga članka.“

Slijedom navedenog, sve JLS, pa tako i Grad Nova Gradiška dužan je podnositi Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom do ukidanja navedene obveze plaćanja naknade, odnosno do 1. kolovoza 2023. pa stoga i donositi spomenuti Program. Stoga je i dalje, sve do ukidanja obveze plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, sastavni dio Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška (pa tako i predloženih izmjena i dopuna) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Usporedni prikaz svih investicija koje čine program gradnje komunalne infrastrukture zajedno s predloženim izmjenama/dopunama uz odgovarajuće komentare priložen je u posebnoj tabeli.

Predlaže se gradonačelniku Grada Nova Gradiška da Prijedlog izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu razmotri i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.

ZAMJENIK PROČELNIKA:

Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18, 2/21) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu i njegovo donošenje u tekstu koji prileži.
3. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određuje se Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod., zamjenik pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/20-01/15
URBROJ: 2178/15-02-21-5
U Novoj Gradiški, 12.11. 2021.

GRADONAČELNIK
Vinke Grgić, dipl. ing. arh.



Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18. i 32/20), članka 190. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 84/21), te članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (»Novogradiški glasnik«, broj 01/18, 02/21) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na _____ sjednici održanoj _____ studenog 2021. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2021. godinu

I. OPĆENITO

- (1) Ovim Programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2021. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18), dalje:ZKG i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13., 73/17., 14/19., 98/19) dalje:ZOGO. Programom se utvrđuje procjena troškova projektiranja, otkupa zemljišta, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prema donjoj tabeli (točka II.).
- (2) Komunalnu infrastrukturu po ovom Programu čine:
 - A) Javne površine koje sadržavaju:
 1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste)
 2. Javna parkirališta
 3. Javne zelene površine
 4. Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, fontane, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara i drugo određeno ZKG)
 - B) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ZKG i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste
 - C) Groblje je ograđen prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnice i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.
- (3) Građevine, oprema i aktivnosti vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaćene ovim Programu jesu:
 1. Reciklažno dvorište
 2. Deponija komunalnog otpada
- (4) Ovim Programom se, prema vrsti i lokaciji zahvata, određuju sljedeće vrste građevina komunalne infrastrukture:
 1. koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, oznake "GN"
 2. koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, oznake "GU"
 3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, oznake "R"

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola		... vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi...	
			Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema			Nadzor
A	Javne površine	1.178.644,23	43.187,50	0,00	7.070,58	1.098.386,15	30.000,00	1.178.644,23	0,00
1./GU	Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u naselju Prvča, južno od pruge - zapadna strana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2./GU	Izgradnja parkirališta u Milinarskoj ulici	810.000,00	0,00	0,00	2.000,00	778.000,00	30.000,00	810.000,00	0,00
3./GN	Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnici uz Šumeticu	39.500,00	37.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
4./R	Rekonstrukcija dijela Ž4158 (Ulica Ivana bana Mažuranića) - glavni građevinski projekt	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00
5./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Djeneša i Gajeve ulice/ kružni tok	323.456,73	0,00	0,00	3.070,58	320.386,15	0,00	323.456,73	0,00

B	Nerazvrstane ceste	614.719,34	35.000,00	0,00	0,00	562.219,34	17.500,00	314.719,34	300.000,00
1./R	Rekonstrukcija Purgarićeve ul. -izrada gl. Projekta	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2./R	Rekonstrukcija Ulice Ivana Dornca - nastavak	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3./R	Rekonstrukcija ulice Prkos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
4./R	Rekonstrukcija ulice Ive Petranovića	576.710,59	0,00	0,00	0,00	559.210,59	17.500,00	276.710,59	300.000,00
5./R	Rekonstrukcija Kožarske i Psnjske ulice	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6./R	Rekonstrukcija Ulice Sv. Rok - popravak vodovodne mreže	3.008,75	0,00	0,00	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00

C	GROBLJE	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Poz/ vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				Izvori financiranja		
			...uz ishođenje dozvola		...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi...	
			Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema			Nadzor
D	Gospodarenje otpadom	1.003.880,63	197.875,00	261.500,00	0,00	520.000,00	24.505,63	747.694,92	256.185,71
1.	Reciklažno dvorište, usluga nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta	10.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,50	2.631,32	7.831,18
2.	Sanacija deponije komunalnog otpada - nastavak, nova ploha	979.293,13	183.750,00	261.500,00	0,00	520.000,00	14.043,13	734.469,85	244.823,28
3.	Geodetski snimak odlagališta s procjenom preostalog kapaciteta	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,75	3.531,25

(2) REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	1.178.644,23	50.258,08	1.128.386,15
B	614.719,34	35.000,00	579.719,34
C	50.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno	1.843.363,57	135.258,08	1.708.105,49

III. Ove Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od objave u "Novogradiškom glasniku".

KLASA: 363-02/20-01/15

URBROJ: 2178/15-01-01-21-6

U Novoj Gradiški, __. studenog 2021.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Dinka Matijević, struč. spec. oec.

Usporedni prikaz aktivnosti važećeg Programa i predloženih izmjena i dopuna

Poz / vrsta	Naziv	Program	Realizacija do 10.11.21	Izmjene/ dopune	Opis aktivnosti
A	Javne površine	1.171.500,00	1.049.314,51	1.178.644,23	
1./GU	Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u naselju Prvča, južno od pruge - zapadna strana	52.000,00	0,00	4.000,00	Nakon provedenog nadmetanja, ugovorena je vrijednost projekta 14.000,00 kn. Izrada projekta je u tijeku. Nakon prikupljenih posebnih uvjeta, projekt će se dovršiti tijekom 2022.
2./GU	Izgradnja parkirališta u Mlinarskoj ulici	1.080.000,00	724.170,26	810.000,00	Radovi dovršeni i podnesen zahtjev za uporabnu dozvolu. Iznos usklađen s ugovorom o radovima i vrijednosti usluge nadzora.
3./GN	Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnice uz Šumetlicu	39.500,00		39.500,00	Nakon ishođenja lokacijske dozvole u siječnju ove godine, izrađen je glavni projekt. U tijeku je komunikacija vezana za otkup nekretnina u zahvatu.
4./R	Rekonstrukcija dijela Ž4158 (Ulica Ivana bana Mažuranića) - glavni	-	1.687,50	1.687,50	Fakturiran preostali iznos za projekt nakon ishođenja građevinske dozvole
5./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dienesha i Gajeve ulice/ kružni tok	-	323.456,75	323.456,73	Vrijednost okončane situacije koja je ispostavljena nakon okončane situacije.

B	Nerazvrstane ceste	7.336.500,00	596.219,34	614.719,34	
1./R	Rekonstrukcija Purgarićeve ul. - izrada gl. Projekta	72.000,00	0,00	6.000,00	Nakon provedenog nadmetanja, ugovorena je vrijednost projekta 23.125,00 kn. Izrada je u tijeku, Nakon prikupljenih posebnih uvjeta, projekt će se dovršiti tijekom 2022.
2./R	Rekonstrukcija Ulice Ivana Domca - nastavak	22.000,00	4.500,00	4.500,00	Fakturiran preostali iznos za dovršeni glavni projekt
3./R	Rekonstrukcija ulice Prkos	332.500,00	0,00	12.500,00	U međuvremenu je ishođena građevinska dozvola za most preko Šumetlice (Vinogradska-Prkos-Cernik) pa bi bila omogućena istovremena gradnja mosta i neuređenog dijela ulice Prkos.Potrebno noveliranje glavnog projekta za rekonstrukciju ulice.
4./R	Rekonstrukcija ulice Ive Petranovića	590.000,00	576.710,59	576.710,59	Radovi dovršeni, izdana uporabna dozvola.
5./R	Rekonstrukcija Željezničke ulice - od križanja s prugom do ulice Gaj - etapa 1	2.865.000,00	0,00	-	Uređuju se imovinska pitanja na nekretninama u vlasništvu HŽ-a koja su u području zahvata
	Rekonstrukcija Kožarske i Psunjske ulice	590.000,00	12.000,00	12.000,00	Fakturiran preostali iznos za dovršeni glavni projekt
	Rekonstrukcija Ulice Sv. Rok - popravak vodovodne mreže	2.865.000,00	3.008,75	3.008,75	Prilikom tehničkog pregleda rekonstruirane ulice, utvrđena je potreba dislokacije postojećeg hidranta.

C	GROBLJE	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	0,00	50.000,00	Potrebno definirati projektni zadatak radi optimiziranja budućeg rješenja.

Usporedni prikaz aktivnosti važećeg Programa i predloženih izmjena i dopuna

Poz / vrsta	Naziv	Program	Realizacija do 10.11.21	Izmjene/ dopune	Opis aktivnosti
-------------	-------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

D	Gospodarenje otpadom	2.843.200,00	24.587,50	1.003.880,63	
1.	Reciklažno dvorište, usluga nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta	4.200,00	10.462,50	10.462,50	Tijekom jamstvenog roka (24 mjeseca) nadzorni inženjer je u obvezi vršiti kontrole svakih 6 mjeseci te sačiniti izvještaj o uočenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju. U proteklom periodu sačinjena su dva izvješća.
2.	Sanacija deponije komunalnog otpada - nastavak, nova ploha	2.824.000,00	0,00	979.293,13	Obzirom da je dinamika izgradnje CGO u Brodsko-posavskoj županiji neizvjesna, Grad Nova Gradiška je tijekom 2020. godine pristupio aktivnostima pripreme proširenja postojeće deponije komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ te otkupio određene katastarske čestice istočno uz postojeće odlagalište. Slijedom navedenog početkom 2021. godine je sklopljen Dodatak XIV. Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada kojim su definirane buduće obveze. Grad Nova Gradiška je tijekom travnja /svibnja proveo jednostavnu nabavu javnim prikupljanjem ponuda za uslugu izrade projektne dokumentacije s troškovnikom radova za ishođenje Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i Izmjena i dopuna Građevinske dozvole za sanaciju deponije „Šagulje – Ivik“ u Novoj Gradiški formiranjem nove odlagališne plohe i izabrao tvrtku „Bold“ d.o.o., Zagreb kao najpovoljnijeg ponuditelja i s istom zaključio ugovor. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.
3.	Geodetski snimak odlagališta s procjenom preostalog kapaciteta	15.000,00	14.125,00	14.125,00	Izvršeni su geodetski radovi točno godinu dana nakon posljednjeg snimka te je sačinjena nova projekcija preostalog kapaciteta odlagališta komunalnog otpada "Šagulje- Ivik" koja se dostavlja u FZZOIEU.