REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ZUPANIA

GRAD NOVA GRADISKA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa: 363-02/19-01/11

Ur. broj: 2178/15-05-01-21-9

Nova Gradiska, 26. travnja 2021. godine

ZAMJENIKU GRADONACELNIKU GRADA NOVA GRADISKA
-OVDJE-

PREDMET: Program gradenja komunatne infrastrukture u Gradu Nova Gradika za 2020. godinu — prijediocg
izviedca o izvr3enju, dostavija se

Gradsko vijeée Grada Nova Graditka je na svojoj 24. sjednici odrianoj 29.10.2020. godine usvojilo
fzmjene i dopune Programa gradenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradigka za 2020. godinu, koji je
usuglaien s rebalansom proratuna, cdnosno s raspolozivim prihodima.

Jzvie$ée o izvrienju Programa sadinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz moguénost usporedbe planiranih
i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Bududi je &lankom 71, st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnosenja lzvjeiéa o
izvrienju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavnitkom tijelu, predlaZe se zamjeniku Gradonacelnika
Grada Nova Gradiska da priloZeno lzvies$ée razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeéu na usvajanje.
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Na temelju stavka t. ¢lanka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,Narodne novine” broj 68/18,110/18} i
tlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj {regionalnoj) samoupravi {,Narodne novine®, br. 33/01,, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17.198/19) te &lanka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada
Nova Graditka {«Novogradiski glasnik», broj 01/18) ZAMIJENIK GRADONACELNIKA GRADA NOVA GRADISKA,
podnosi Gradskom vijecu

{ZVIESCE
0 1ZVRSENIU PROGRAMA GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U GRADU NOVA GRARISKA ZA 2020. GODINU

i
Utvrduje se da je u tijeku 2020. godine izvr¥en Program gradenja komunalne infrastrukture po opisu
navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dic ovog lzvjesa.

lzvjedée je radeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godignjem Programu za 2020.
godinu.

Il
Ovo izvjeiée podnosi se Gradskom vije¢u Grada Nova Gradigka na usvajanje.
v

Za Izvjestitelja na sjednici Gradskog vije¢a odreduje se Goran Tomljanovi¢, v.d profeinika Upravnog odjela
za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiska.
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TABELARNI PRIKAZ IZVRSENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREPAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Prilog Zakljucku: Klasa: 363-02/19-01/11; Ur. br. 2178/15-01-21-11 od

2021,

PLANIRANO
Aktivniosti...

~ 5

] *,_ra_' Naziv s[;k;[f_ '::n .. Uz ishodenje dozvola ~.vezane uz gradnju KOMENTAR

RE Projekina dok. | Doprinosi Gradnja/oprema  |Nadzor nja/oprema Nadzor -

A avne povrsine 466.156,25 123.281,25 2.000,00 322.000,00 11.875,00 ; 0,00 11.875,00

1./GU} Dedatak Setnici uz o il Izraden elaborat zastite
Sumetlicu - izrada B . - okoli§a, nakon toga
projektne dokumentacije 24.375,00 2437500 0.00 0.00 600 : o O’DD 0'_00 ishodena lokacijska

: dozvola
2./R {Rekonstrukeija dijela N
f #4158 (Ulicallvanja bana Glavni projekt dovrSen,
Mazuraniéa) - glavni 10.750,00 7.750,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00/ /shodena gredevinska
adevinsld projekt dozvola u 8. oZujka
& pro; 2021,

a/6u E;i:;ijzﬂ?:lshrjhmu i : ] S : Glavni projekt dovrien,
19,2021 - fzrada 77,000,00 75.000,00 2.000,00 0,00 0,00 75.000,000 - - 7500000f. - 000] | ishadena gradevinska
prejekine dokumentacife : B 1 G s dozvolz u 28. listopada

o 020.

4./R |Rekenstrukcija kriZanja Z e i RPN Glavni projekt devrien,
4158 24240 (Gajeva i SRR bt SR ) |ishodena gradevinska
Kraljeviteva) 20.156,25 16.156,25 4.000,00 0,00 0,00): -16.1._55,25 - 16415.16,25 M dozvola u 02, listapada

= 2020.

5./R |Rekonstrukeija kriZanja : ) ..
Trga kralja Tomislava, K, : R“dj’l“ S“d‘_“"’r“m
Diene¥a i Gajeve ulice/ ; prosle godine,

\rudni tok uporabna dozvo.[a
333.875,00 0,00 0,00 322.000,00 11.875,00 shodena 15. veljate
2021 naken Zega je
:|lispostavljera okondana
“Isituacija koja je
“planirana u 2020,
B Nerazvrstane ceste 3.485.678,76 173.800,00 6.622,90 3.228.249,61 77.006,25 e 7_7".:6{’)6,25

1./R |Rekonstrukcija KoZarske : Ishodena lokaciiska
ulice i dijela Psunjske - T dozvola, naken
idejni [ glavni projekt 75.800,00] 70,800,00 5.500,00 0,00 00y i eg BEag0] o |provedbe

: T L | parcelacijskog
i elaborata izradit ée se
glavni projekt
2./GN Pristupna cesta i EREe Usluga izvriena, 19.
nogostup na odvojlau 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 studenog2020
Zagrebatke ulice - g St ishodena gradevinska
projektna dokumentacija dozvola
3./GN [Rekenstrulccija Ulice za prvih 750 m
Ivana Domca ‘Hishodena wperabna
Z.578.048,76 43.000,00 1.622,90 2.456.419,61 77.006,25 dozvola 14.1 2021, za
ostatak se ishodi
gradevinska dezvola

4./R |Rekonstrukeija Ul brace
Radi€ = . Radovi dovrdeni, nakon

771.830,00 0,00 0,00 771.830,00 771.820,64 o,06|Provedbe elaborata
: 7~ {spajanja Cestica ishodit
: :| £e se uporabna dozvola




PLANIRANO ST e e e - TEVRSENO L
Altivnosti... e i ; JAkbvnosti,. - AT
\ -1 S e N B . 3 i
N R Naziv Ukuprio . iz ishodenje dozvola ..vezane uz gradnju [t e oo ez ishodenje dozvola | wVezane uz gradnjy KCOMENTAR
£ = s PDV-om n — - s PDV-om: = - - - e
Projelana dok. | Daprinosi Gradnja/oprema | Nadzor sl [ Projektnec ok i Dopriviost | Gradnja/oprem: Nadzo
[ JAVNA RASVIETA 230.320,00 0,00 995,00 221.412,00 7.913,00) ::/233.576,45 00 3256 222,407,550
Rekenstrukeija javne R M S 7-z:|Radovi dovrSeni,
1./R |rasviete u Ulici brace 230.320,00 0,00 995,00 221.412,00 7.913,00 233.576,45 SO0 3256451000 T 222.407,50( 7 1 7.912,50] ishodena uporabna
Radi¢ I = o : St B e | dozvola 13.11.2020

REKAPITULACIA KOMUNALNIH GRADEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

UKUPNC Aktivnosti uz ishodenje dozvola Aldivniost] vezane uz gradniu
A Javne povrsine 466.156,25 132.281,25 333.875,00
B Nerazvrstane ceste 3.485.678,76 180.422,50 3.305.255,86
C Javna rasvijeta 230.320,00 995,00 229.325,00 230:320,00 s
Komunalne gradevine | g5 15501 313.699,15 3.868.455,86 354745050
ukupno L R EINE
Gospodarenje ) )
D otpadom 5.687.161,62 236.345,00 2.780,00 4.551.290,23 896.746,32| 5.534.371,93 86.337,31 8.973,53 5267.527,16f 171.533,93 |RecikiaZno dvoritte
dovrieno, izdana
Recikleno dvoridte 5.44B.036,62 0,00 4,00 4551,250,23 89674533 544803462 00| 897353 5.267.527,16)  171.53393) 1 orabna dozvola i
2. {Sortirnica 75.000,00 72.220,00 2.780,00 72.212,31 72.212,31 0,00 0,00 0,00 izvren upis u
3. |Sanacija deponije ofevidnik RD.
kamunalrog otpada 164.125,00 164.125,00 0,00 2,00 0,00 14.125,00 14.125,00 0,00 0,00 0,00
Posebne napomene:
Investicija izgradnje i opremanija reciklainog dvorista je u realizirana je tijekom 2015. i 2020. godine, a ugoverni dionici su financirani na sljede¢i naéin (u iznose ukljufen PDV):
SUFINANCIRANJE
YRSTA % UKUPNO o N
UGOVORA TZVOPAC UGOVORENO REALIZIRANO EU - prihvatljivi %
troskovi
RADOVLI] MIPEK d.0.0. Krig /
OPREMA ELEKTROCENTAR
{zajednica PETEK d.0.5,, Ivanié €.397.409,84 £.392.319,32 3.870.512,96 62,11
ponuditelja) Grad
STRUENT NADZORIBOLD d.o.0. Zagreb 104.625,00 83.700,00 62.637,10 74,84
PROJEKTANTSK! |EIDROPLAN d.o.o
NADZOR Zagreh 68.500,00 68.500,00 51.269,72 74,85
UPRAVLJAN]E SAK-PROMET d.o.o.
PROJEKTOM Garetnica 122.,500,68 122.500,00 61,748,208 5041
INDUSTRIJSKIL
PROMIDZBAT |5 oK do.0. Nova 97.900,06 97.887,56 73.265.24 7485
VIDL]JIVOST i
GradiZka
SVEUKUPNO: $.790.934,%0 6.764.906,88 4.219.433,22 62,37
Sortirnica: Sve aktivnosti vezane uz definiranje projektnog zadatka, izradu projektne dokumentacije i ishodenje gradevinske dozvole je provodila tvrtka "Odlagalite d.o.0.” . Tijekom 2020. projekt je prijavijen na Javni
poziv MINGOR/PT1 za sufinanciranje iz fondova EU [ prijavu je izradila ovlastena tvrtka), medutim, projekt nije prihvacen.
Sanacija deponije: Kao i svake godine, i 2020. je izraden geodetski snimak postojeéeg stanja deponije te je izvr¥ena procjena preostalih kapaciteta prema kojoj se na uredenoj piohi do sredine 2024, g moZe zaprimati otpad na

propisan naéin. Buduéi se sa sigurno§éu mofe utvrditi da do tada planirani regionalni centar nede biti u funkeiji, u dogovoru s Fondom za zadtitu okoli%a zapocete su aktivnosti na pripremi za realiazaciju
nove plohe za zaprimanje otpada,




