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1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije s
troskovnikom radova za ishodenje Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i Izmjena
i dopuna Gradevinske dozvole za sanaciju deponije ,Sagulje - Ivik" u Novoj
Gradiski formiranjem nove odlagaliSne plohe na k.C. br. 834 i djjelovima k.cC. br.
825, 830 i 831 k.o. Prvca .

2. ZAKONODAVNI OKVIR
2.1. Polaziste projekta

U Republici Hrvatskoj su na snazi sljedeci strateski dokumenti koji ureduju
podrucje gospodarenja otpadom:

o Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

o Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017-
2022. godina (NN 3/2017)

o Odluka o donoSenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17)

o Dinamika zatvaranja odlagalista

o Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagalista (NN 3/19, NN
17/19)

2.2. Projekt je potrebno izraditi sukladno:

o Propisima koji ureduju podrucje prostornog uredenja i gradnje:
o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
o Pravilnik o obveznom sadrZaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20)
o Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19, 65/20)
o Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18),
o Norme i pravila struke kojima je uredeno navedeno podrucje.
o Propisima koji ureduju podrucje odrzivog gospodarenja otpadom:
o Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 98/2019)
o Uredba o komunalnom otpadu (NN 50/17, 84/19, 14/20)
o Plan gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiska za razdoblje
od 2017. do 2022. godine

Nacrtom prijedloga dinamike zatvaranja odlagalista neopasnog otpada na podrucju
Republike Hrvatske iz listopada 2018. na odlagalistu ,Sagulje - Ivik" dozvoljeno je
odlaganje otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom koji
obuhvada pripadajuéi dio Brodsko-posavske Zupanije, dio PoZesko-slavonske Zupanije i
dio Sisacko-moslavacke Zupanije.

Obzirom je prema posljednjim informacijama pocetak rada RCGO planiran za 2028. godinu
Grad Nova Gradiska je pokrenuo aktivnosti za proSirenje postojeceg odlagalista
komunalnog otpada ,Sagulje- Ivik" izgradnjom dodatne odlagalisne plohe.



3. LOKACIJA I OBUHVAT ZAHVATA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Lokacija zahvata je na k.C. br. 834 i dijelovima k.C. br. 825, 830 i 831 k.o. Prvca
. Sve katastarske Cestice su u vlasnistvu Grada Nova Gradiska.

Prema Prostornom planu uredenja Grada Nova Gradiska (,Novogradiski glasnik"
6/99,1/03,3/03-procis¢eni tekst, 7/04, 2/07, 10/14, 6/16-uskladenje s ZOPU,
07/18 i 9/18 -prociséeni tekst ) Cestice se nalaze u gospodarskoj namjeni -
poslovnoj - preteZito komunalno servisna — K3 te je sukladno ¢&l. 96. st. 4.
propisano da:

,Postojeée odlagaliste komunalnog i inertnog (neopasnog) otpada zadrZzava se u
zoni (K3) oznacenoj simbolom za gospodarenje otpadom, a postat ce dijelom
Regionalnog (Zupanijskog) centra za gospodarenje otpadom po njegovoj

uspostavi."

Prema Generalnom urbanistickom planu Grada Nova Gradiska (,Novogradiski
glasnik"05/07, 01/10,06/10 i 07/18 i 9/18 -prociséeni tekst) Cestice se nalaze u

zoni gospodarske namjene — proizvodno-poslovnoj i to I3 (prerada otpada) i K5
(sanitarno odlagaliste otpada) te je sukladno ¢l. 67. propisano da:

. (1) .... Grad Nova Gradiska ima samo djelomicno rijesen problem postupanja s otpadom.
Naime, na jugozapadnom rubu obuhvata GUP-a nalazi se postojece djelomicno

uredeno odlagaliste komunalnog otpada, koje danas pokriva potrebe Grada Nove
Gradiske te okolnih opéina, povrsine 18,69 ha (odlagaliste 14,89 i pojas zastitnog zelenila
3,80 ha). i

(4) Obzirom na zatecCeno stanje predmetnog odlagalista, potrebno je provesti njegovu
sanaciju i prosirenje uz dodatno opremanje, pri cemu isto, temeljem rjesenja Prostornog
plana Zupan/je, postaje dijelom Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom po
njegovoj uspostavi. ,

Projekt treba biti u skladu s navedenim dokumentima prostornog uredenja.

Izvod iz GUP-a Grada Nova Gradiska

SAMITARND ODLAGAL & E OTPADA
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Razvoj i uredenje naselja
POSTOSECE PLANIRANO

Stambena namiena

Mijesovita namjena
preteZito stambena-M1, pretedito pasiovna-M2,
preteZito pojopri M4

Javna i drustvena namjena
upravna-D1, socijaina-D2, zdravstvena-D3, predikoleka-D4, Skolska-D5,
isokod D8, kultura-D7, viersks-D8. udruge-DO, vatrogasa-D 10, policia-D1*

Gospodarska namjena - proizvodna
pretedito industrijska-i1, pretedi 12

5 3 3 Sers
pretezito usiuzna-K1, pretezito trgovatka-K2, X3,
serviana-K4, poligon auto &kole-Ké

G jena - itefisko-turisticka
hotel-T1, kamp-T3, ostalo-T4

Sporisko rekreaciska namjena
Sport-R1, rek ijn-R2, 8

dh R4, bazen-RS

Javne zelene povrsine
javni park-Z1, igratifte-22

Uredene zelene povriine

{lellellel|le|le|le]|e||o||o

Povrdine infrastruktumih sustava { Enijske | povrsinske
infrastrukturne gradevine )

o

Groblje

Vodene povriine (vodotoci) / Kanali

Neizgradeni krajobraz

Prometne povriine

osgek (koridor u

Podrucje posebnog reZima

(2 centar za d

@ Postojeée odiagaliite olpada

BRODSKO-POSAVSKA GRAD
ZUPANIJA ; NOVA GRADISKA

ziv prostomog plans:
GENERALNI URBANISTICKI PLAN GRADA NOVA GRADISKA

Elaborat proéiscéenog teksta Odredbi za provodenje i Grafickog dijelo Plana
(Novogradiski glasnik broj 05/07, 01/10, 06/10, 07/18 i 09/18-procisceni tekst)

Lokacija odlagalista je u naselju Prvia sa juZne ceste lokalne ceste L42018 sa koje je
omogucen direktan kolni i pjesacki pristup. Najblizi stambeni objekt nalazi se
sjeveroistocno od odlagalista na udaljenosti od cca 1,00 km.
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4. POSTOJECE STANJE I TEHNICKI OPIS

Od 1996.godine na lokaciji LSagulje-Ivik" vréilo se odlaganje otpada bez prethodnih mjera
reciklaZe, bez obrade otpada i bez posebnih mjera zastite te je Grad Nova Gradiska
pristupio izradi projektne dokumentacije za sanaciju deponije i Gradevinska dozvola je
izdana 13. veljaée 2008. godine, od kada se vrsi sanacija uz odredene prekide uzrokovane
tehnicko-financijskim razlozima.

Za predmetne radove izdane su sljedeée dozvole :

1. Lokacijska dozvola

KLASA: UP/I°-350/06-01/163, URBROJ: 2178-01-06-03-07-39 od dana 17.01.2007.,
izdana od strane UREDA DRZAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ZUPANIIL. SLUZBA
ZA PROSTORNO UREDENJE, ZASTITU OKOLISA, GRADITELISTVO I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE, NOVA GRADISKA

2. Rjesenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole

KLASA: UP/I-350-05/11-01/41, URBROJ: 2178/01-16-12-14 od dana 24.02.2012, izdana
od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREDENJE BRODSKO-
POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

3. II. Izmjene i dopuna Lokacijske dozvole

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000001, URBROJ: 2178/01-16-01/5-0011 od dana
10.08.2015, izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO
UREDENJE, BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

4, III. Izmjeni i dopuna Lokacijske dozvole

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000007, URBROJ: 2178/1-16-01/1-16-0008 od dana
10.06.2016, izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO
UREDENJE BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

5. IV. Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000005, URBROJ: 2170/1-16-01/3-19-0009 od dana
05.12.2019. izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO
UREBENJE BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

6. Gradevinska dozvola

KLASA: UP/I-361-03/08-01/03, URBROJ: 2178/1-16-08-6 od 13.02.2000. izdana od
strane UPRAVNOG ODIJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREDENJE BRODSKO-
POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

7. Potvrda o izmjeni i dopuni glavnog projekta

KLASA: 361-00/13-02/28, URBROJ: 2178/1-16-01/6-13-9 od 26.04.2013. izdana od
strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREDENJE BRODSKO-
POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISIKA

8. Rjesenje o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000082, URBROJ: 2178/1-16-01/1-17-0010 od 15.03.2017.
izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREDENJE
BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

9. II. Rjesenje o izmjeni i dopuni Gradevinske dozvole

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000173, URBROJ: 2178/1-03-02/3-20-0013, od 08.06.2020.
izdane od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO, INFRASTRUKTURU I ZASTITU
OKOLISA, PODSJEK ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREPDENJE BRODSKO-POSAVSKE
ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

10. Gradevinske dozvola

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000172 URBROJ: 2178/1-03-01-01/3-20-0014, od
18.09.2020. izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO,
INFRASTRUKTURU I ZASTITU OKOLISA, PODSJEK ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO
UREDENJE BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA
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11. Uporabna dozvola za dio gradevine

KLASA: UP/I-361-05/17-01/000012, URBROJ: 2178/1-16-01/1-17-0006, OD 17.07.2017.
izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELIJSTVO I PROSTORNO UREDENJE
BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

12, Uporabna dozvola za dio gradevine,

KLASA:UP/I-361-05/15-01/000030, URBROJ: 2178/1-16-01/1-17-0013 izdana od strane
UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREDENJE BRODSKO- POSAVSKE
ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

13. Uporabna dozvola za dio gradevine

KLASA: UP/I -361-05/17-01/0017, URBROJ: 2170/1-16-01/1-17-0006 od 27.10.2017.
izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREDENJE
BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

14. Uporabna dozvola za dio gradevine

KLASA: UP/I -361-05/17-01/000018, URBROJ: 2178/1-16-01/1-17-0005 od 27.10.2017.
izdana od strane UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREDENJE
BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA NOVA GRADISKA

Prema projektnoj dokumentaciji odlagaliste je podijeljeno u sljedece tehnicko-tehnoloske

cjeline:

. ulazno-izlazna zona

. zona za privremeno skladistenje otpada

. zona za odlaganje otpada

) zona za prikupljanje i obradu odlagalisSnog plina
. rezervirani prostor

III izmjenama i dopunama Lokacijske dozvole definirana je faznost izgradnje zahvata kako
slijedi:

Faza 1: Ulazno-izlazna zona

Uklanjanje otpada s podrucja ulazno-izlazne zone
Interna prometnica i parkiralista

Ulazna vrata i ograda do Faze 5

Porta s nadstresnicom

Sabirna jama 15 m3

Vodomjerno okno

Mosna vaga

Plato za pranje kotaca

Infrastrukturni prikljucci ulazno-izlazne zone
Separator 1

ROLAINOOLRAWN N
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Faza 2: ReciklaZno dvoriste, Etapa 1 i Ftapa 2
Faza 3: ReciklaZzno dvoriste za gradevni otpad
Faza 4: Postrojenje za prikupljanje i obradu odlagalisnog plina

Faza 5: Odlagalisna ploha 1

1. Medubrtveni sloj izmedu odlagalisnih ploha 12

2. Sustav za otplinjavanje otpada odlagaliSne plohe 1 i spajanje plinskih bunara s
postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagaliSnog plina

Pokrovno brtvijenje odlagaliSne plohe 1

Rekultivacija - hortikulturno uredenje odlagalisne plohe 1

Obodni kanal za prikupljanje oborinske vode oko odlagalisne plohe 1

ProtupoZani pojas/prometnica oko odlagalisne plohe 1
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7. Hidrantska mreZa oko odlagalisne plohe 1
8. Ograda oko odlagalisne plohe 1

Faza 6: Odlagalisna ploha 2 - prvi dio

1. Iskop odlagalis$nih bazena i izgradnja obodnog nasipa za odlagalisne plohe 2

2. Temeljno brtvljenje odlagalisne plohe 2

3. Sustav za prikupljanje procjedne vode odlagalisne plohe 2 s lagunom i crpnom
stanicom

4, Prvi dio sustava za otplinjavanje otpada odlagalisne plohe 2

5. Obodni kanal za prikupljanje oborinske vode oko odlagalisne plohe 2

6. ProtupoZarni pojas/prometnica oko odlagalisne plohe 2

7. Hidrantska mreZa oko odlagaliSne plohe 2

Faza 7: Odlagalisna ploha 2 - drugi dio

1. Drugi dio sustava za otplinjavanje otpada odlagaliSne plohe 2 i spajanje plinskih
bunara s postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagalisnog plina

2. Pokrovno brtvijenje odlagalisne plohe 2

3. Rekultivacija - hortikulturno uredenje odlagalisne plohe 2

U proteklom periodu izvrieni su radovi faze 1, faze 2 etapa 1, faze 4, faza 5 i faze 6.

Prema ishodenoj lokacijskoj dozvoli iz 2007. godine te predloZenim izmjenama u
lokacijskoj dozvoli iz 2012. godine, projektirano odlagaliste plohe 1 tlocrtne povrsine oko
28.540 m2, imalo je kapacitet odlaganja od 186.000 m2 i rok koriStenja do 2013. godine.
Istom lokacijskom dozvolom predvidena je izgradnja nove odlagalisne plohe - PLOHE 2
tlocrtne povrsine 11.410 m2 ukupnog kapaciteta za odlaganje komunalnog otpada oko
90.300 m2. Predvideno koristenje plohe 2 je do izgradnje RCGO. Ploha 1 je sanirana i
zatvorena, a ploha 2 se i danas koristi za zbrinjavanje mijeSanog komunalnog otpada s
podruéja Grada Nove Gradiske te Sest JLS.

Prema podacima iz Geodetskog situacijskog nacrta, utvrdeno je da volumen ukupno
odloZenog otpada do 28.06.2020. iznosi 38.681 m3. RaspoloZivi kapacitet plohe 2 je
51.619 m2, uz dodatni inertni materijal koji sluZi kao dnevna prekrivka na razini 20%,
stvarni kapacitet je 41.295 m3.

Iz svega navedenog proizlazi da je kapacitet odlagalisne plohe 2 dostatan za naredne
Cetiri godine, a u tom vremenu nece biti izgraden RCGO.

5. PREDMET NABAVE

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije s troSkovnikom
radova za ishodenje Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i Izmjena i dopuna Gradevinske
dozvole za formiranje nove plohe (PLOHA 3) za odlaganje neopasnog komunalnog otpada
odlagalista “Sagulje-lvik" u Novoj Gradiéki, Brodsko-posavska Zupanija, na prostoru
katastarskih Cestica k.G.br. 834 i dijelom na k.¢.br. 825, 830 i 831 k.o. Prvia. Sve
navedene &estice su u vlasni$tvu Grada Nove Gradiske.

Planirana povrsina nove plohe je cca 15.100 m?, korisnog volumena cca 120.000 m?3.
Nova odlagalisna ploha bi se naslanjala na istoénu stranu postojece plohe 2.

Potrebno je planirati izgradnju plinskih zdenaca i spoj na postojecu baklju za spaljivanje
odlagalisnog plina kao i na izgradene bazene za prikupljanje oborinskih i procjednih voda.
Za potrebe izgradnje i koriStenje plohe 3 potrebno je izmjestiti protupoZarni put prema
istoku koji bi graniio s katastarskim &esticama br. 835 | 824. k.o. Prvéa. Uz
novoformirani protupoZarni stup potrebno je projektirati i trasu hidrantske mreZe tj.
izmijeniti projektiranu trasu hidrantske mreZe od NH 4 do NH 8.
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Izvrsitelj e izvrsiti uvid u svu postojeéu projektnu dokumentaciju te uzeti u obzir
prostorno-plansku dokumentaciju koja definira objekte za gospodarenje otpadom.
Izvriitelj je duZan pridrZavati se sve pripadajuce zakonske regulative i opée prihvacenih
standarda.

Izvrsitelj je duzan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu
tijekom izvr$avanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izradenu
dokumentaciju.

Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije kako slijedi:

- Izrada Idejnog projekta sanacije odlagalista otpada ,Sagulje- Ivik" s potrebnom
geodetskom podlogom i ishodenje Izmjena i dopuna lokacijske dozvole i

- izrada Glavnog projekta sanacije odlagalista otpada LSagulje- Ivik " koji uklju¢uje:
- eventualno potrebne geotehnicke istraZzne radove i

- troskovnik s projektantskim jedinic¢nim cijenama.

Sve navedene i druge pripremne radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i
kvalitetnog dokumenta, a koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznaleni da Ce IzvrSitelju
biti dani na raspolaganje ili uvid, Izvrsitelj je duZan pribaviti, odnosno pripremiti sam i
troSkove pribavijanja, odnosno pripremanja ukljuciti u ponudbenu cijenu.

Tijekom izrade projekta, Izvrsitelj je obvezan pravovremeno izvjeStavati oviastenu osobu
Naruditelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno
otklonile.

Izvrsiteli je odgovoran za kompletnost i uskladenost projekta, racionalnost,
izvodljivost, tehni¢ku ispravnost predioZenih tehnic¢ko — tehnoloskih rjesSenja, racunsku
toénost proraduna i izmjera te troskovnika, kao i za postivanje svih relevantnih
propisa vezanih za izradu projekta.

Obveza Izvrsitelja je sudjelovanje u postupku ishodenja lokacijske i gradevinske dozvole
- putem e dozvole, a sve prema Zakonu o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, NN 39/19, NN 125/19) i
drugom relevantnom zakonskom regulativom.

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troskovnik gdje ce se u okviru
pojedinih troskovnickih stavki, u strukturi troskovnika predvidjeti i oznaku jedinicne
mjere, koli¢inu te jedini¢nu cijenu i ukupnu cifenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po
vrstama radova i sveukupnu cijenu izvodenja. Troskovnik s rekapitulacijom treba
sadrZavati sve podatke (opis troskovni¢kih stavki, oznake jediniéne mjere, koliCinu i sl.)
koji su potrebni za provodenje cjelovitog postupka javne nabave,

Izradeni Idejni i Glavni projekt i troskovnik koristiti ée se kao sastavni dio dokumentacije
za nadmetanje.

Izvréitelj se obvezuje u okviru ugovorene cijene sudjelovati u pripremi tehnickog dijela
dokumentacije za nadmetanje te u samom postupku provedbe javne nabave za izvodenje
radova koje aktivnosti obuhvadaju:

- pravovremeno davanje svih pojasnjenja i odgovora zainteresiranim gospodarskim
subjektima,

- eventualne korekcije tehni¢ke dokumentacije ukoliko su iste opravdane i zakonom
dopustene.



Konacnu verziju projektne dokumentacije potrebno je dostaviti:

- Idejni projekt u obliku propisanom ¢lankom 128.- 133. Zakona o prostornom
uredenju te nakon ishodenja Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole

- Glavni projekt u obliku propisanom ¢lankom 68. -73. Zakona o gradnji

- Glavni projekt nakon ishodenja Izmjene i dopune Gradevinske dozvole treba
dostaviti NarucCitelju u 5 primjeraka u analognom obliku te digitalnom obliku (.doc, .xls,
.pdfi.dwg)

- Troskovnik treba biti u excel-u u varijanti sa i bez projektantskih cijena.
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