



4.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa: 363-02/23-01/11
Ur. broj: 2178-15-05-01-24-14
U Novoj Gradiški, 29. kolovoza 2024.

Gradonačelniku Grada Nova Gradiška
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog 3. izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2024. usvojilo 2. Izmjene i dopune program gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2024. kalendarsku godinu.

Tijekom izvršenja usvojenog programa odgovarajućim pripremnim radnjama te već provedenim postupcima javne nabave je utvrđeno da su najpovoljnije ponude financijski veće od planiranih sredstava ili se isto može očekivati u postupcima koji slijede. Kako se ne bi zaustavile planirane investicije, predlaže se preraspodjela sredstava između predviđenih pozicija te osiguranje dodatnih sredstava rebalansom proračuna. U bitnom, budući se gradnja mosta preko Šumetlice između ulice Prkos i Vinogradske i ranije planirala realizirati tijekom ove i sljedeće godine ukoliko Hrvatske vode prihvate sufinanciranje, predlaže se na toj poziciji maksimalno reducirati iznos u 2024. godini. Financijski najznačajniji zahvat je uređenje zapadnog dijela Trga kralja Tomislava koje se planira početi u 2024. i dovršiti u 2025. godini.

Detaljan usporedni prikaz svih investicija koje čine program gradnje komunalne infrastrukture zajedno s predloženim 3. izmjenama/dopunama uz odgovarajuće komentare priložen je u posebnoj tabeli.

Predlaže se gradonačelniku Grada Nova Gradiška da Prijedlog 3. izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu razmotri i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.

v.d. PROČELNIKA:

Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod.



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 59. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 7/22 (pročišćeni tekst)) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške razmatranje prijedloga 3. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu i njegovo donošenje u tekstu koji prileži.
3. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određuje se Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod., v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/23-01/11
URBROJ: 2178/15-02-24-15
U Novoj Gradiški, 29.8.2024.



Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 07/22 (pročišćeni tekst)), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na ____ sjednici održanoj ____ rujna 2024. godine, donijelo je

3. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu

I. OPĆENITO

- (1) Ovim 3. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2024. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), dalje: ZKG
Programom se utvrđuje procjena troškova projektiranja, otkupa zemljišta, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prema donjoj tabeli (točka II.).
- (2) Komunalnu infrastrukturu definiranu ZKG i obuhvaćenu ovim Programom čine:
A) Javne površine koje sadržavaju:
1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 2. Javna parkirališta
 3. Javne zelene površine
 4. Građevine i uređaji javne namjene
- B) Nerazvrstane ceste** su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ZKG i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste
- (3) Ovim Programom se, prema vrsti i lokaciji zahvata, određuju sljedeće vrste građevina komunalne infrastrukture:
1. koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, oznake "GN"
 2. koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, oznake "GU"
 3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, oznake "R"

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/ oprema	Nadzor		
A	Javne površine	910.082,59	30.000,00	14.000,00	1.500,00	820.757,59	43.825,00	910.082,59	0,00
1./GU	Izgradnja parkirališta između Cvjetnog trga i tržnog centra	24.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2./GN	Izgradnja šetnice između kanala Laminac i ulice Prkos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3./GU	Izgradnja dijela sjevernog nogostupa u Kovačevcu	265.566,75	0,00	0,00	0,00	257.866,75	7.700,00	265.566,75	0,00
4./GN	Izgradnja šetnice uz potok Šumetlicu, od ul. Zrinski uz Potočnu ulicu, duljine 230 m'	218.625,00	6.500,00	0,00	0,00	206.000,00	6.125,00	218.625,00	0,00
5./GU	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava	393.390,84	5.000,00	0,00	1.500,00	356.890,84	30.000,00	393.390,84	0,00

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor		
B	Nerazvrstane ceste	1.489.475,87	31.453,75	68.698,87	0,00	1.337.698,25	51.625,00	1.410.213,37	79.262,50
1./R	Rekonstrukcija dijela Psnjske ulice i gornjeg dijela Kožarske	180.834,06	0,00	0,00	0,00	173.584,06	7.250,00	167.834,06	13.000,00
2./R	Rekonstrukcija donjeg dijela Kožarske ulice	500.926,13	0,00	0,00	0,00	480.926,13	20.000,00	475.926,13	25.000,00
3./GU	Otkup zemlje i glavni projekt gradnje Ulice Ivana Meštrovića (prema crkvi JUG)	74.528,87	5.830,00	68.698,87	0,00	0,00	0,00	74.528,87	0,00
4./GN	Izgradnja mosta preko Šumetlice između ulica Prkos i Vinogradska	8.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.750,00	0,00
5./R	Rekonstrukcija Ulice Prkos	79.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	3.000,00	39.500,00	39.500,00
6./R	Rekonstrukcija ulice sv. Vida	293.147,00	0,00	0,00	0,00	281.647,00	11.500,00	293.147,00	0,00
7./R	Rekonstrukcija dijela Gajeve ulice: od KT Paun do križanja sa Slavčom (gl. projekt)	7.623,75	7.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,75	0,00
8./GN	Gradnja ceste u Matakovom doiu, cca 630 m' (idejni projekt)	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
9./GU	Rekonstrukcija ulice Grgura Ninskoga (glavni projekt)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
10./GU	Postavljanje uspornika na križanju ulice Zrinskih s Potočnom i Kraljevićevom	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
11./GN	Izgradnja prometnice, odvojak Gajeve prema jugu	329.653,56	0,00	0,00	0,00	319.778,56	9.875,00	329.653,56	0,00

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

		UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	910.082,59	45.500,00	864.582,59
B	Nerazvrstane ceste	1.489.475,87	100.152,62	1.389.323,25
	Ukupno	2.399.558,46	145.652,62	2.253.905,84

III. Ove 3.izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od objave u "Novogradiškom glasniku".

KLASA: 363-02/23-01/11
 URBROJ: 2178/15-01-01-24-16
 U Novoj Gradiški, ____ . rujna 2024.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

 Dinka Matijević, mag. oec.

Usporedba predloženih izmjena i dopuna s važećim Programom

<i>Poz / vrsta</i>	<i>Naziv</i>	<i>Važeći program</i>	<i>Opis aktivnosti i razloga za izmjenu i dopunu programa</i>	<i>3. Izmjene i dopune</i>
A	Javne površine	482.835,50 €		910.082,59 €
1./GU	Izgradnja parkirališta između Cvjetnog trga i tržnog centra	24.000,00 €	Izrada projektne dokumentacije će započeti nakon što se preliminarno uredi imovinska pitanja sa stanarima u području zahvata.	24.000,00 €
2./GN	Izgradnja šetnice između kanala Laminac i ulice Prkos	10.000,00 €	Iznos je usklađen s ugovorom, obavljani su geodetski radovi i zatraženi posebni uvjeti.	8.500,00 €
3./GU	Izgradnja dijela sjevernog nogostupa u Kovačevcu	200.000,00 €	U tijeku je pregled jedine pristigle ponude koja je veća od procjene	265.566,75 €
4./GN	Izgradnja šetnice uz potok Šumetlicu, od ul. Zrinski uz Potočnu ulicu, duljine 230 m'	248.835,50 €	Radovi dovršeni, očekuje se okončana situacija, niža od ugovora.	218.625,00 €
5./GU	Rekonstrukcija zapadnog dijela Trga kralja Tomislava (dio)	- €	Ukupna investicija se procjenjuje na 543.390,84 € pa se realizacija očekuje u 2024/25. godini	393.390,84 €
B	Nerazvrstane ceste	1.577.013,84 €		1.489.475,87 €
1./R	Rekonstrukcija dijela Psunjske ulice i gornjeg dijela Kožarske	180.834,06 €	Radovi su dovršeni u roku, podnesen je zahtjev za uporabnu dozvolu.	180.834,06 €
2./R	Rekonstrukcija donjeg dijela Kožarske ulice	500.926,13 €	Radovi su dovršeni, u tijeku izrada okončane situacije.	500.926,13 €
3./GU	Otkup zemlje i glavni projekt gradnje Ulice Ivana Meštrovića (prema crkvi JUG)	52.000,00 €	Glavni projekt završen. Predloženi iznos usuglašen s ugovorenim cijenom projekta i procjenom vrijednosti zemljišta po ovlaštenom sudskom vještaku radi otkupa istog.	74.528,87 €
4./GN	Izgradnja mosta preko Šumetlice između ulica Prkos i Vinogradska	180.050,00 €	Budući se stavka i ranije planirala realizirati tijekom ove i sljedeće godine ukoliko Hrvatske vode prihvate sufinanciranje, iznos je reduciran ovim izmjenama kako bi se osigurala potrebna sredstva za ostale stavke na poziciji nerazvrstanih cesta.	8.750,00 €
5./R	Rekonstrukcija Ulice Prkos	43.000,00 €	Predloženi iznos usklađen s ugovorom. Početak radova se očekuje nakon dovršetka sanacije magistralnog vodovoda u području zahvata.	79.000,00 €
6./R	Rekonstrukcija ulice sv. Vida	300.000,00 €	Iznos je usklađen s ugovorenim cijenom radova i nadzora. Radovi su u tijeku.	293.147,00 €

<i>Poz / vrsta</i>	<i>Naziv</i>	<i>Važeći program</i>	<i>Opis aktivnosti i razloga za izmjenu i dopunu programa</i>	<i>3. Izmjene i dopune</i>
7./R	Rekonstrukcija dijela Gajeve ulice: od KT Paun do križanja sa Slavčom (gl. projekt)	7.623,75 €	Izrada glavnog projekta u tijeku.	7.623,75 €
8./GN	Gradnja ceste u Matakovom dolu, cca 630 m' (idejni projekt)	10.500,00 €	Izrada oba projekta u tijeku, iznosi usklađeni s najpovoljnijim ponudama.	7.450,00 €
9./GU	Rekonstrukcija ulice Grgura Ninskoga (glavni projekt)	7.000,00 €		5.800,00 €
10./GU	Postavljanje uspornika na križanju ulice Zrinskih s Potočnom i Kraljevićevom	1.762,50 €	Ovom intervencijom, koju financira MUP u cijelosti želi se povećati sigurnost pješaka na navedenom križanju.	1.762,50 €
11./GN	Izgradnja prometnice, odvojak Gajeve prema jugu	293.317,40 €	Planirani iznos ovim Izmjenama je usklađen s iznosima najpovoljnijih ponuda za radove i stručni nadzor. Izvođač je uveden u posao i radovi uskoro počinju.	329.653,56 €

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 07/22 (pročišćeni tekst)), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2024. godine, donijelo je

2. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu

I. OPĆENITO

- (1) Ovim 2. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2024. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), dalje: ZKG
Programom se utvrđuje procjena troškova projektiranja, otkupa zemljišta, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prema donjoj tabeli (točka II.).
- (2) Komunalnu infrastrukturu definiranu ZKG i obuhvaćenu ovim Programom čine:
- A) Javne površine koje sadržavaju:**
1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 2. Javna parkirališta
 3. Javne zelene površine
 4. Građevine i uređaji javne namjene
- B) Nerazvrstane ceste** su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ZKG i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste
- (3) Ovim Programom se, prema vrsti i lokaciji zahvata, određuju sljedeće vrste građevina komunalne infrastrukture:
1. koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, oznake "GN"
 2. koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, oznake "GU"
 3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, oznake "R"

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/ oprema	Nadzor		
A	Javne površine	482.835,50	26.500,00	14.000,00	0,00	430.210,50	12.125,00	482.835,50	0,00
1./GU	Izgradnja parkirališta između Cvjetnog trga i tržnog centra	24.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2./GN	Izgradnja šetnice između kanala Laminac i ulice Prkos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3./GU	Izgradnja dijela sjevernog nogostupa u Kovačevcu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	6.000,00	200.000,00	0,00
4./GN	Izgradnja šetnice uz potok Šumeticu, od ul. Zrinski uz Potočnu ulicu, duljine 230 m'	248.835,50	6.500,00	0,00	0,00	236.210,50	6.125,00	248.835,50	0,00

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor		
B	Nerazvrstane ceste	1.577.013,84	39.703,75	68.698,87	0,00	1.406.986,22	61.625,00	1.412.213,37	164.800,47
1./R	Rekonstrukcija dijela Psunjske ulice i gornjeg dijela Kožarske	180.834,06	0,00	0,00	0,00	173.584,06	7.250,00	167.834,06	13.000,00
2./R	Rekonstrukcija donjeg dijela Kožarske ulice	500.926,13	0,00	0,00	0,00	480.926,13	20.000,00	475.926,13	25.000,00
3./GU	Otkup zemlje i glavni projekt gradnje Ulice Ivana Meštrovića (prema crkvi JUG)	74.528,87	5.830,00	68.698,87	0,00	0,00	0,00	74.528,87	0,00
4./GN	Izgradnja mosta preko Šumetlice između ulica Prkos i Vinogradska	88.037,97	4.750,00	0,00	0,00	73.287,97	10.000,00	20.500,00	67.537,97
5./R	Rekonstrukcija Ulice Prkos	79.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	3.000,00	21.500,00	57.500,00
6./R	Rekonstrukcija ulice sv. Vida	293.147,00	0,00	0,00	0,00	281.647,00	11.500,00	293.147,00	0,00
7./R	Rekonstrukcija dijela Gajeve ulice: od KT Paun do križanja sa Slavčom (gl. projekt)	7.623,75	7.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,75	0,00
8./GN	Gradnja ceste u Matakovom dolu, cca 630 m' (idejni projekt)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
9./GU	Rekonstrukcija ulice Grgura Ninskoga (glavni projekt)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
10./GU	Postavljanje uspornika na križanju ulice Zrinskih s Potočnom i Kraljevićevom	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
11./GN	Izgradnja prometnice, odvojak Gajeve prema jugu	329.653,56	0,00	0,00	0,00	319.778,56	9.875,00	329.653,56	0,00

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

		UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	482.835,50	40.500,00	442.335,50
B	Nerazvrstane ceste	1.577.013,84	108.402,62	1.468.611,22
	Ukupno	2.059.849,34	148.902,62	1.910.946,72

III. Ove 2.Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od objave u "Novogradiškom glasniku".

KLASA: 363-02/23-01/11

URBROJ: 2178/15-01-01-24-13

U Novoj Gradiški, 12. srpnja 2024.



 REPUBLIKA HRVATSKA

 NOVA GRADIŠKA

 PREDsjednica GRADSKOG VIJEĆA:

 Dinka Matijević, mag. oec.