



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa: 363-02/20-01/15
Ur. broj: 2178/15-05-01-22-7
Nova Gradiška, 13. lipnja 2022. godine

3.a

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
-OVDJE-

PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 4. sjednici održanoj 23.11.2021. godine usvojilo Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim prihodima.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Budući je člankom 71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja Izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška da priloženo Izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.



v. d. pročelnika:

Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod.

Na temelju stavka 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) te članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18, 2/21) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U GRADU NOVA GRADIŠKA ZA 2021. GODINU

I

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Izvješća.

II

Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2021. godinu.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izjavitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Tomislav Sigurnjak, v.d pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.

Klasa: 363-02/20-01/15
Ur. br. 2178/15-02-22-8
Nova Gradiška, 14. lipnja 2022.



TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
Prilog Zaključku: Klasa: 363-02/20-01/15; Ur. br. 2178/15-01-22-9 od _____ 2022.

IZVRŠENO														
poz	Naziv	PLANIRANO					Aktivnosti...						Komentar	
		Ukupno s PDV-om	... uz ishođenje dozvola				Ukupno s PDV-om	... vezane uz gradnju						
			Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema		Nadzor	Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema		Nadzor
A	Javne površine	1.178.644,23	43.187,50	0,00	7.070,58	1.098.386,15	30.000,00	1.092.353,73	43.187,50	0,00	4.609,82	1.018.306,41	26.250,00	Nakon provedenog nadmetanja, ugovorena je vrijednost projekta 14.000,00 kn. Izrada projekta je u tijeku. Nakon prikupljenih posebnih uvjeta, projekt će se dovršiti tijekom 2022.
2/GU	Izgradnja parkirališta u Milinarskoj ulici	810.000,00	0,00	0,00	2.000,00	778.000,00	30.000,00	725.709,50	0,00	0,00	1.539,24	697.920,26	26.250,00	Radovi dovršeni. Okončana situacija ide u 2022. nakon ishođene uporabne dozvole.
3/GN	Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnici uz šumeticu	39.500,00	37.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nakon ishođenja lokacijske dozvole u siječnju 2021. godine, izrađen je i glavni projekt.
4/R	Rekonstrukcija dijela Ž4158 (Ulica Ivana bana Mažuranića) - glavni građevinski projekt	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Fakturiran preostali iznos za projekt niskogradnje nakon ishođenja građevinske dozvole
5/R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dienes i Gajevе ulice/ kružni tok	323.456,73	0,00	0,00	3.070,58	320.386,15	0,00	323.456,73	0,00	0,00	3.070,58	320.386,15	0,00	Vrijednost okončane situacije koja je ispostavljena nakon uporabne dozvole.
B	Nerazvrstane ceste	614.719,34	35.000,00	0,00	0,00	562.219,34	17.500,00	602.219,34	22.500,00	0,00	1.539,24	560.680,10	17.500,00	Nakon provedenog nadmetanja, ugovorena je vrijednost projekta 23.125,00 kn. Izrada je u tijeku, Nakon prikupljenih posebnih uvjeta, projekt će se dovršiti tijekom 2022.
1/R	Rekonstrukcija Purgaričeve ul. -izrada gl. Projekta	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fakturiran preostali iznos za dovršeni glavni projekt
2/R	Rekonstrukcija Ulice Ivana Domca - nastavak	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planirana novelacija projekta koja na kraju nije bila potrebna.
3/R	Rekonstrukcija ulice PKos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Radovi dovršeni, izdana uporabna dozvola.
4/R	Rekonstrukcija ulice Ive Petranovića	576.710,59	0,00	0,00	0,00	559.210,59	17.500,00	576.710,59	0,00	0,00	1.539,24	557.671,35	17.500,00	Fakturiran preostali iznos za dovršeni glavni projekt
5/R	Rekonstrukcija Kožarske i psunjske ulice	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prilikom tehničkog pregleda rekonstruirane ulice, utvrđena je potreba dislokacije postojećeg hidranta.
6/R	Rekonstrukcija Ulice Sv. Rok -popravak vodovodne mreže	3.008,75	0,00	0,00	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	0,00	0,00	3.008,75	0,00	
C	GROBLJE	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Potrebno definirati projektni zadatak radi optimiziranja budućeg rješenja.
1.	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

poz	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				Aktivnosti...				Komentar			
			... uz ishođenje dozvola				... vezane uz gradnju				... vezane uz gradnju			
			Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor	Ukupno s PDV-om	Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor	

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A Javne površine	1.178.644,23	50.258,08	1.128.386,15	1.092.353,73	47.797,32	1.044.556,41
B Nerazvrstane ceste	614.719,34	35.000,00	579.719,34	602.219,34	24.039,24	578.180,10
C Groblje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	1.843.363,57	135.258,08	1.708.105,49	1.694.573,07	71.836,56	1.622.736,51

D	Gospodarenje otpadom	1.003.880,63	197.875,00	261.500,00	0,00	520.000,00	24.505,63	286.087,50	14.125,00	261.500,00	0,00	0,00	10.462,50
1.	Reciklažno dvorište, usluga nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta	10.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,50	10.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,50
2.	Sanacija deponije komunalnog otpada - nastavak, nova ploha	979.293,13	183.750,00	261.500,00	0,00	520.000,00	14.043,13	261.500,00	0,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Geodetski snimak odlagališta s procjenom preostalog kapaciteta	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentar uz poglavlje D: Gospodarenje otpadom

1. Tijekom jamstvenog roka (24 mjeseca) nadzorni inženjer je u obvezi vršiti kontrole svakih 6 mjeseci te sačiniti izvještaj o uočenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju. U proteklom periodu sačinjena su dva izvješća.
2. Ubitom da je dinamika izgradnje UGU u Brodsko-posavskoj županiji neizvjesna, Grad Nova Gradiska je tijekom ŽUŽU godine pristupio aktivnostima pripreme proširenja postojeće deponije komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ te otkupio određene katastarske čestice istočno uz postojeće odlagalište. Sljedom navedenog početkom 2021. godine je sklopljen Dodatak XIV. Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada kojim su definirane buduće obveze. Grad Nova Gradiska je tijekom travnja /svibnja proveo jednostavnu nabavu javnim prikupljanjem ponuda za uslugu izrade projektne dokumentacije s troškovnikom radova za ishođenje izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i izmjena i dopuna Građevinske dozvole za sanaciju deponije „Šagulje – Ivik“ u Novoj Gradiski formiranjem nove odlagališne plohe i izabrao tvrtku „Bold“ d.o.o., Zagreb kao najpovoljnijeg ponuditelja i s istom zaključio ugovor. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.
3. Izvršeni su geodetski radovi točno godinu dana nakon posljednjeg snimka te je sačinjena nova projekcija preostalog kapaciteta odlagališta komunalnog otpada „Šagulje- Ivik“ koja se dostavlja u FZIOIEU.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18, 2/21), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na ____ . sjednici održanoj _____ 2022. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2021. godinu prema opisu navedenom u priloženom tabelarnom prikazu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dinka Matijević, struč. spec. oec.

Klasa: 363-02/20-01/15
Ur.broj: 2178/15-01-22-9

Nova Gradiška, ____ .2022.

CILJ 4: SMANJENJE JAVNOG DUGA	MJERA 4.1. Otplata kredita	P1014	Otplata javnog duga	1.327.110	1.263.490	1.201.880	003							003	01
		T101402	Otplata kredita (obj. i uređ. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -ZGB)	1.327.110	1.263.490	1.201.880	003	Pravovremena otplata kredita	4.308.690	3.208.690	2.108.690	1.086.690	003	01	
		SVEUKUPNO			74.425.157 65.558.034 57.166.692										

2372.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18. i 32/20), članka 190. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 84/21), te članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (»Novogradiški glasnik«, broj 01/18, 02/21) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na 4. sjednici održanoj 23. studenog 2021. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2021. godinu

I. OPĆENITO

1. Ovim Programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2021. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18), dalje:ZKG i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21) dalje:ZOGO.

Programom se utvrđuje procjena troškova projektiranja, otkupa zemljišta, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prema donjoj tabeli (točka II.).

2. Komunalnu infrastrukturu po ovom Programu čine:

A) Javne površine koje sadržavaju:

- 1.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste)
- 2.Javna parkirališta
- 3.Javne zelene površine
- 4.Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara i drugo određeno ZKG)

B) Nerazvrstane ceste

su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ZKG i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste

C) Groblje

je ograđen prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnice i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

3. Građevine, oprema i aktivnosti vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaćene ovim Programu jesu:
 1. Reciklažno dvorište
 2. Deponija komunalnog otpada
4. Ovim Programom se, prema vrsti i lokaciji zahvata, određuju sljedeće vrste građevina komunalne infrastrukture:
 1. koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, oznake "GN"
 2. koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, oznake "GU"
 3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, oznake "R"

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projektna dok.	Otkup zemljišta	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor		
A	Javne površine	1.178.644,23	43.187,50	0,00	7.070,58	1.098.386,15	30.000,00	1.178.644,23	0,00

1./GU	Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u naselju Prvča, južno od pruge - zapadna strana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2./GU	Izgradnja parkirališta u Mlinarskoj ulici	810.000,00	0,00	0,00	2.000,00	778.000,00	30.000,00	810.000,00	0,00
3./GN	Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnici uz Šumeticu	39.500,00	37.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
4./R	Rekonstrukcija dijela Ž4158 (Ulica Ivana bana Mažuranića) - glavni građevinski projekt	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00
5./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dieneša i Gajeve ulice/ kružni tok	323.456,73	0,00	0,00	3.070,58	320.386,15	0,00	323.456,73	0,00

B	Nerazvrstane ceste	614.719,34	35.000,00	0,00	0,00	562.219,34	17.500,00	314.719,34	300.000,00
1./R	Rekonstrukcija Purgarićeve ul. - izrada gl. Projekta	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2./R	Rekonstrukcija Ulice Ivana Domca - nastavak	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3./R	Rekonstrukcija ulice Prkos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
4./R	Rekonstrukcija ulice Ive Petranovića	576.710,59	0,00	0,00	0,00	559.210,59	17.500,00	276.710,59	300.000,00
5./R	Rekonstrukcija i Kožarske i Psunjske ulice	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6./R	Rekonstrukcija Ulice Sv. Rok - popravak vodovodne mreže	3.008,75	0,00	0,00	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00

C	GROBLJE	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

D	Gospodarenje otpadom	1.003.880,63	197.875,00	261.500,00	0,00	520.000,00	24.505,63	747.694,92	256.185,71
1.	Reciklažno dvorište, usluga nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta	10.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,50	2.631,32	7.831,18
2.	Sanacija deponije komunalnog otpada - nastavak, nova ploha	979.293,13	183.750,00	261.500,00	0,00	520.000,00	14.043,13	734.469,85	244.823,28
3.	Geodetski snimak odlagališta s procjenom preostalog kapaciteta	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,75	3.531,25

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

		UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	1.178.644,23	50.258,08	1.128.386,15
B	Nerazvrstane ceste	614.719,34	35.000,00	579.719,34
C	Groblje	50.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno		1.843.363,57	135.258,08	1.708.105,49

III. Ove izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od objave u "Novogradiškom glasniku".

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće

KLASA: 363-02/20-01/15
URBROJ: 2178/15-01-01-21-6
U Novoj Gradiški, 23. studenog 2021.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Dinka Matijević, struč.spec.oec., v.r.

2373.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18 i 2/21), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na 4. sjednici održanoj 23. studenoga 2021. godine, donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Nova Gradiška za 2021. godinu**

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška mijenja se i glasi:

„2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od 7.001.250,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

komunalna naknada 7.574.547,97 kn

2.2. Predvidiva sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini u iznosu od 7.574.547,97 kuna rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	694.500,00
2.	Odvodnja oborinskih voda	11.000,00
3.	Održavanje javnih (zelenih) površina	3.558.250,00
4.	Održavanje groblja	61.250,00
5.	Čišćenje javnih površina	1.746.250,00
6.	Javna rasvjeta	1.503.297,97

„

Članak 2.

U Članku 3. broj „6.870.000,00“ zamjenjuje se brojem „7.574.547,97“.

Članak 3.

U Članku 3. točka 3.1. pripadajući tablični prikaz troškova zamjenjuje se sljedećim:

„

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		
A	Redovno održavanje prometnica	121.000,00
1.	Krpanje udarnih rupa hladnim asfaltom (zimsko)	0,00
2.	Rezanje asfalta	0,00
3.	Frezanje asfalta sa odvozom i ugradnjom frezanog materijala do mjesta gdje odredi Naručitelj	0,00
4.	Krpanje udarnih rupa ili presvlačenje mrežastih pukotina asfaltom BNHS 0-16, s potrebnim predradnjama	121.000,00
5.	Popravlak oštećenih pješačkih površina - vađenje bet. elemenata, sanacija podloge, ponovno polaganje postojećih elemenata	0,00
6.	Popravlak oštećenih bankina nasipanjem, nivoiranjem i zbijanjem drobljenim kamenom 0-31,5 mm	0,00
7.	Strojno skidanje nadvišenih dijelova bankina s formiranjem pokosa prema kanalu	0,00
8.	Uklanjanje arhitektonskih barijera na prometnim površinama (spoj pješačke staze i kolnika) sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)	0,00
B	Izvanredno održavanje prometnica	0,00
1.	Strojni iskop oštećene prometne površine (uključivo postojeću konstrukciju) s odvozom iskopanog materijala po nalogu Naručitelja te, uključivo priprema iskopane posteljice	0,00
2.	Nabava, transport i ugrađivanje kamenog materijala 0-31,5 mm za tampon prometne površine koja se sanira	0,00
3.	Dobava, transport i ugradnja novih tipskih betonskih opločnika minimalne debljine 6 cm, tehničkih karakteristika prema HRN EN 1338:2004	0,00
4.	ugradnja novih rubnjaka 18/24, komplet rad i materijal	0,00
5.	ugradnja rubnjaka 8/14, komplet rad i materijal	0,00
6.	ugradnja plitkih rigola 30/33/10 dubine kinete 2 cm, komplet rad i materijal	0,00