

**VII.1) Opis nabave nakon izmjena Izgradnja kružnog toka na križanju Gajeve, Kožarske i Kraljevićeve ulice 406-02/22-02/02**

<b>VII.1.1) Glavna CPV oznaka:</b> 45233125 <b>Dodatna CPV oznaka:</b> <sup>1,2</sup>			
<b>VII.1.2) Dodatne šifre CPV-a</b> <sup>2</sup> Glavna CPV oznaka: <b>Dodatna CPV oznaka:</b> <sup>1,2</sup>			
<b>VII.1.3) Mjesto izvršenja</b> NUTS kod: HR024 Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Nije izmjenjena			
<b>VII.1.4) Opis nabave:</b> (priroda i količina radova, robe ili usluga) Dodatni radovi i produženje roka izvođenja			
<b>VII.1.5) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije</b> Trajanje u mjesecima: <i>ili</i> Trajanje u danima: 136 <i>ili</i> Početak: / Završetak: Direktiva 2014/24/EU – U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:  Direktiva 2014/25/EU – U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:			
<b>VII.1.6) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)</b> Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: <u>18.531,95</u> Valuta: EUR Opis ekonomskih ili tehničkih razloga te nepovoljnosti ili udvostručenja troškova zbog čega zamjena ugovaratelja nije moguća: Dodatni radovi su rezultat nepredviđenih okolnosti koje su iziskivale promptno tehničko rješenje kako bi se ugovoreni radovi izveli. Zamjena izvođača za taj dio radova bi iziskivala značajne poteškoće u ispunjavanju zahtjeva za međuzamjenjivošću i interoperabilnosti s već nabavljenim i izvedenim radovima što bi uzrokovalo značajno povećanje troškova za naručitelja. Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata <input type="checkbox"/> da <input checked="" type="checkbox"/> ne			
<b>VII.1.7) Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara</b> Službeni naziv: PROMET GRAĐENJE d.o.o. <span style="float: right;">Nacionalni registracijski broj: <sup>2</sup></span> 37123159229			
Poštanska adresa: Industrijska 28			
Mjesto: Požega	NUTS kod: HR	Poštanski broj: 34000	Država: Hrvatska
E-pošta: eojnn@promet.hr		Telefon: +385 34274033	
Internetska adresa: (URL)		Telefaks: +385 34274056	
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće. <input checked="" type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne (MSP – kako je određeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ)			

**VII.2) Podaci o izmjenama**

<b>VII.2.1) Opis izmjena</b> Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora): Dodatni nužni radovi kao preduvjet za dovršavanje ugovorenih radova koji vrijednost osnovnog ugovora povećavaju za 9%
<b>VII.2.2) Razlozi izmjene</b> <input checked="" type="checkbox"/> Potreba izvornog ugovaratelja/koncesionara za dodatnim radovima, uslugama ili robom (čl. 43. st. 1. t. (b) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU)  <input type="checkbox"/> Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU) Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:
<b>VII.2.3) Povećanje cijena</b> Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici) Vrijednost bez PDV-a: <u>239.405,64</u> Valuta: EUR <b>Ispravno: 191.524,51 €</b>  Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena Vrijednost bez PDV-a: <u>262.570,58</u> Valuta: EUR <b>Ispravno: 210.056,46 €</b>